



システム開発に関わる全ての人が 持続的に価値を得るために アジャイル導入サービス

特徴

- お客様の現状に最適な導入方法を提案いたします
- 実践まで含めたサポートをいたします

概要

私たちはScrumやXPなどのアジャイル開発手法に早くから注目し、現場で実践してきました。
また、リーンの原則に基づき、アジャイル開発手法を自ら発展させてきました。

この経験を元に、プロジェクトを運営するための実践的なノウハウをコンサルティングや教育を通じて提供いたします。


アジャイル 基本導入パッケージ

体制の提案: チームの外と中から支援

チーム外の視点で、アジャイルコーチが各役割の目的に沿った行動を取れるよう支援します。
また、スポンサーへ導入状況を報告すると共に、進め方をすり合わせていきます。

チーム内の視点から、メンターが作業タスクを消化しながら、活動が定着するのを支援します。

活動をを進めるための基本知識を講師が伝えます。



進め方の提案: 3か月を1セットに立上げ～実践～評価

標準的な導入の進め方は、立ち上げ準備を2週間、実践を2ヶ月半、評価を最後の2週間で並行で行います。

特に最初の立ち上げ準備が重要です。チームに関わる主要な人とアジャイル導入の目的/目標を合わせたり、ヒアリングを行うことで動機づけを行ないます。

次に、それらを元にキックオフミーティングを開催し、チームビルディングを行います。

さらには、いきなり本開発をスタートさせるのではなく、試しに1週間の期間でスクラムでの運営を行い、勘所を捉えてもらうことで、チームをスムーズに立ち上げます。

その後、段階かつ反復的(インクリメンタル&イテレーティブ)に、開発をスタートします。

1ヶ月目/1W					1ヶ月目/2W					1ヶ月目/3W~4W				
1d	2d	3d	4d	5d	1d	2d	3d	4d	5d	1d	2d	3d	4d	5d
立上げ準備					スプリント0					スプリント1				
ビジョン作成 プロダクトバックログ作成 ヒアリング 基礎教育					キックオフ 環境構築 -ブランチング ・模擬開発					プランニング -デイリースクラム ミーティング ・開発作業 スプリントレビュー ふりかえり				

	1ヶ月目				2ヶ月目				3ヶ月目															
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W												
テーマ	立上げ				実践								評価											
評価者	立上げ準備				作戦会議 (毎週) 月報告会 (毎月末)								プロジェクト評価											
永和システムプロジェクト対象	立上げ準備				スプリント1				スプリント2				スプリント3				スプリント4				スプリント5			

価格表

サービス	価格
講師派遣	30万円～(1日)
アジャイルコーチ派遣	25万円～(1日)
メンター派遣	420万円～(3か月)
基本導入パッケージ ※講師派遣、アジャイルコーチ派遣、メンター派遣を組み合わせて構成	945万円～(3か月)

※お客様の目的やご予算によって、サービス内容をご提案いたします。